

Jardins de Marcel

Compte-rendu de la commission « Infrastructures nouvelles parcelles » samedi 9 février 2013 – Salle Coulomb

Etaient présents :

Michèle Jeanjean, Emilie Soarès, Gabriela Da Fonseca, André Guillermo, Gérard Rocherieux, André Vernède et Alain Maurice.

Ne pouvaient être présents mais avaient été consultés durant la semaine précédente : Jean-Pascal Paul, Michel Roméra et Benoît Lanos

La séance commence par une présentation de l'infrastructure actuelle et du nouveau plan de répartition des parcelles par Alain Maurice.

Il est convenu d'essayer d'effectuer les travaux au plus tôt et autant que possible en une seule journée, la même que celle où Benoît Odin (l'agriculteur de bonne volonté qui avait fait le labour la première année) viendra nous préparer le terrain. La modification de la clôture devra notamment être réalisée en une seule journée.

Pour la préparation du terrain nous sommes tributaires du climat et de la disponibilité de Benoît Odin. Alain Maurice indique que selon la dernière conversation qu'il a eu avec lui, cela devrait être pour la mi-mars, le 9 ou le 16.

Pour ces travaux, il a été convenu de faire au plus simple et au plus économique et donc, par exemple de ne toujours pas mettre en place de portillon d'accès supplémentaire.

Pour minimiser les coûts, André Guillermo pense qu'il est possible de planter les piquets sans avoir recours à une tarière.

Des tests sont prévus le samedi 23 février à 14h aux jardins.

Il est aussi convenu d'essayer de voir autour de nous si quelqu'un pourrait nous en prêter une.

Il est remarqué que nous ne devrions pas avoir besoin de plus de 25m de grillage supplémentaire alors que nous l'avons acheté en rouleaux de 50. Il faudra voir avec Baurès s'il est possible d'acheter « au détail ».

Les 9m de tuyau de 25 pourront être pris sur le stock du collectif « SEL » au tarif de 2012.

Les travaux à effectuer seront donc les suivants :

pour l'irrigation :

- démontage et retrait de la vanne intérieure
- désenfouissement du tuyau principal sur 15 à 20m
- (labour et hersage par Benoît Odin)

- repositionnement du tuyau principal avec coupe et remplacement de la vanne puis raccordement par manchon
- creusement d'une tranchée de 20 à 25m à la nouvelle limite nord du terrain pour nouveau départ d'un tuyau de 32
- branchement du tuyau de 32 et des 3 montées en 25
- réenfouissement de l'ensemble

pour la clôture :

- section de la clôture à l'un des 2 angles nord et déterrement des piquets en vue de leur réutilisation « en prolongement »
- (re)traitement des pieds des piquets avec du grésil ou assimilé
- (re)plantation des piquets et refixation de la partie récupérée de la clôture
- finalisation de la clôture avec reste et nouveau grillage

Les achats de fournitures manquantes auront été effectués durant les semaines précédentes.

L'étude de coûts résultant est la suivante :

Fournisseur	Nature	Budget	Besoin	Stock	A acheter		Prix2012	Estim2013	Coût estimé		Impact/budget	
					Min	Max			Min	Max	Min	Max
Manjon	Piquets	35,00 €	16	9	7	10	1,00 €	1,00 €	7,00 €	10,00 €	-28,00 €	-25,00 €
Aquadoc	Manchon	100,00 €	1	0	1	1	8,95 €	9,21 €	9,21 €	9,21 €	-32,55 €	-32,10 €
	Vannes		3	0	3	3	5,48 €	5,64 €	16,93 €	16,93 €		
	Colliers prise encharge 32/25		3	0	3	3	1,12 €	1,16 €	3,47 €	3,47 €		
	Coudes		3	0	3	3	2,27 €	2,34 €	7,02 €	7,02 €		
	Colliers prise encharge 50/32		1	0	1	1	1,61 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €		
	Teflon		5	4	1	2	0,44 €	0,46 €	0,46 €	0,91 €		
	Tuyau de 32 (x100ml)		0,25	0	0,25	0,25	66,61 €	68,60 €	17,15 €	17,15 €		
	Bouchon 32		1	0	1	1	2,01 €	2,07 €	2,07 €	2,07 €		
	Tuyau de 25 (x25ml)		0,36	0	0,36	0,36	26,31 €	26,31 €	9,47 €	9,47 €		
Baurès	Grillage (x50ml)	80,00 €	0,5	0,26	0,24	1,00	99,27 €	102,25 €	24,54 €	102,25 €	-55,46 €	22,25 €
Leroy-Merlin	Fil tension (x100ml)		2	0	2	2	10,30 €	10,61 €	21,22 €	21,22 €	21,22 €	21,22 €
	Fil d'attache (x50ml)		1	0	1	2	3,90 €	4,02 €	4,02 €	8,03 €	4,02 €	8,03 €
	Clous cavaliers		1	0	1	1	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
	Tendeurs		9	6	3	9	0,80 €	0,82 €	2,47 €	7,42 €	2,47 €	7,42 €
	Grésil		1	0	1	1	9,15 €	9,42 €	9,42 €	9,42 €	9,42 €	9,42 €
Tracteur	Labour+Hersage	20,00 €	1	0	0	1	20,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €	-20,00 €	0,00 €
Kiloutou	Location tarière	50,00 €	1	0	0	1	101,30 €	104,34 €	0,00 €	104,34 €	-50,00 €	54,34 €
PointP?	Fournitures portillon	50,00 €	1	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
Totaux		335,00 €							141,12 €	355,58 €	-193,88 €	20,58 €